UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ ESCOLA DO MAR CIÊNCIA E TECNOLOGIA - EMCT PROFESSOR LUCAS DEBATIN

LEONARDO BORCK DA SILVEIRA ROGÉRIO FRANCHINI BORGES JÚNIOR VICTOR TRINDADE DE CARVALHO

PROGRAMAÇÃO WEB DESENVOLVIMENTO - M2

Item 1- Orçamento

Na tabela abaixo serão apresentados os custos do projeto ao longo de todo seu escopo, desde o planejamento até o pós desenvolvimento (manutenção e afins). Em relação aos Custos de Domínio e Hospedagem o cliente precisa apenas escolher uma opção de cada, porém foi informado vários sites para o mesmo, facilitando a escolha.

O custo de energia foi calculado a partir do consumo de 3 computadores ligados por 8 horas diárias, e usando a taxa informada pela Celesc de 0,53224 (Energia R\$/kWh).

Para o uso de W do computador foi usado de referência este site (https://www.acessa.com/racionamento/tabela.html). Fazendo os cálculos foi considerado em média 71 reais de energia apenas incluso os computadores (sem tela, etc).

Utilizando os valores em destaque da tabela abaixo (negrito), geramos o custo total do projeto com as opções de domínio e hospedagem mais baixas, sem o custo de manutenção que é opcional, o valor final do projeto pronto fica 1142,77 (R\$) caso não haja solicitação de alterações nos pacotes de hospedagem e domínio ou alterações no projeto após aprovação do cliente.

Descrição	Valor (R\$)	Prazo
Identidade Visual	182,19	1 semana
Desenvolvimento	482,19	2 semanas
Testes	82,19	5 dias
Implantação	132,19	2 dias
Custo de domínio (GoDaddy) .com ou .com.br (2 anos)	84,98	Instantâneo
Custo de domínio (Hostgator)com (2 anos)	94,89	Instantâneo
Custo de domínio (Hostgator)com.br (2 anos)	84,89	Instantâneo
Custo de hospedagem (Hostgator) - (1 ano)	419,45	Instantâneo
Custo de hospedagem (Hostinger) - (1 ano)	107,88	Instantâneo
Manutenção (1 ano) (não obrigatório)	600,00	(1 ano)
Energia (Consumo)	71,24	1 mês
Custo de alterações após projeto aprovado	Variável	Variável

Item 2 - Identidade Visual

